



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Consiliare "Ppe Forza Italia"

Il Vicepresidente

Al Presidente della Giunta Regionale della Campania

On. Roberto Fico

Attività ispettiva Reg. Gen. n. 1/2/XII Legislatura

Oggetto: ripristino, riqualificazione ed adeguamento stadio Arechi di Salerno

Il sottoscritto Cons. Regionale, Roberto Celano, ai sensi dell'art. 129 del Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolge formale interrogazione per la quale richiede risposta immediata nei termini di legge, sulla materia in oggetto.

Premesso che:

- da diversi anni, i tifosi della Squadra di Calcio della Città di Salerno sono in attesa di indispensabili lavori di ripristino, riqualificazione e adeguamento dello Stadio Sportivo "Arechi" realizzato dal Comune a partire dall'anno 1984 e ufficialmente inaugurato nel 1990;
- a partire dall'anno 2022, la nuova proprietà della Società Sportiva "Salernitana 1919" sottopose all'Ente un significativo e articolato progetto in ambito sportivo rappresentando la necessità di disporre di un'ampia cornice spazio-temporale a sostegno dell'investimento. La proposta mirava ad acquisire la concessione dell'impianto su base pluriennale, nel medio-lungo periodo, a fronte dell'impegno ad eseguire le opere necessarie al recupero dello Stadio entro il termine di due anni anche ricorrendo al sostegno di sponsor qualificati;
- l'Ente rispose negativamente, offrendo l'utilizzo dell'impianto per il periodo di anni 6, prorogabile di altri 6, e promettendo il suo aggiornamento per una spesa che, nel mese di maggio 2023, venne quantificata in 35 milioni di euro;
- a distanza di appena due mesi, il 27/07/2023, un comunicato dell'Ansa informò che il costo era stato rideterminato in circa 95 milioni, con l'obiettivo di realizzare lo stadio più moderno d'Italia. I dettagli pubblicamente diffusi assicuravano la presentazione del **progetto per il mese di marzo 2024** con successiva gara di appalto entro giugno e finale **apertura del cantiere tra agosto e settembre dello stesso anno**. Grazie a tre turni di lavoro giornalieri, lo Stadio sarebbe stato completato entro dicembre 2025;

Considerato che:

- nulla è concretamente avvenuto nel periodo indicato, mentre con successivi aggiornamenti il progetto ha subito modifiche ed integrazioni che ne hanno elevato il costo complessivo a circa 140 milioni di euro;
- l'impegno alla esecuzione dell'intervento è stato più volte ribadito dal Sindaco della Città e dall'ex Presidente della Giunta Regionale;

- la copertura della spesa è stata garantita da Codesto Ente Regionale a valere su fondi di diversa natura a iniziare da quelli del PNRR, presumibilmente inapplicabili, per passare ai Fondi Europei di Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-202 e per finire ai Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027;
- l'esame della documentazione allegata agli accordi per l'utilizzo delle citate risorse non evidenzierebbe la presenza di voci concernenti la riqualificazione dello Stadio Arechi;

Rilevato che:

- l'impegno di Codesto Ente alla fornitura delle fonti in favore del Comune di Salerno risulterebbe sancito nelle seguenti Delibere di Giunta Regionale:
 - 1) n. 222 del 15/05/2024 - PR FESR 2021/2027. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PATRIMONIO PUBBLICO. COFINANZIAMENTO AZIONI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE SPORTIVE DI LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE;
 - 2) n. 637 del 18/09/2025 - ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2024, N. 25. AUTORIZZAZIONE PER L'ANNO 2025 A CONTRARRE UN MUTUO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. NEI LIMITI DI EURO 143.022.332,44;
 - 3) n. 82 del 26/11/2025 - FESR 2021/2027 AZIONE 2.4.2 "PROMUOVERE UN'IMPOSTAZIONE SISTEMICA E PRECAUZIONALE MIGLIORANDO LA RESILIENZA AI RISCHI NON CONNESSI AL CLIMA" – D.G.R. N. 222/2024. OPERAZIONE "RIQUALIFICAZIONE STADIO ARECHI – DEMOLIZIONI". CUP MASTER C54J24000290006 – CUP COLLEGATO C56C25000050008. AMMISSIONE A FINANZIAMENTO;

Preso atto che:

- in data di venerdì 21/11/2025 sono iniziati i lavori di demolizione della Curva Nord dello Stadio Arechi alla presenza delle massime Autorità Regionale e Cittadina con l'obiettivo di completare le opere nel corso di quattro anni per consentire l'ospitalità degli incontri di calcio degli Europei del 2032;
- il cantiere risulta sia stato chiuso nei giorni successivi;
- il Sindaco della Città di Salerno ha dichiarato che sono in atto indispensabili adempimenti amministrativi;
- l'ex Presidente della Regione Campania ha riconosciuto la presenza di qualche ritardo nel pagamento di uno stato di avanzamento lavori, assicurando che:
 - 1) l'opera è totalmente finanziata con i fondi strutturali Europei;
 - 2) "il nodo centrale delle prossime settimane riguarda le verifiche amministrative sulle fonti di finanziamento" per la possibile presenza di osservazioni da parte dell'autorità di controllo;
 - 3) "se dovessero esserci obiezioni converrà utilizzare altri fondi dell'accordo di coesione per portare avanti questo impianto";

Tutto ciò premesso, atteso e considerato,

Si interroga

la Giunta regionale al fine di sapere

1. se e quali siano le risorse concretamente destinate alla copertura dei costi di circa 140 milioni relativi al ripristino, alla riqualificazione e all'adeguamento dello Stadio Sportivo "Arechi", così rassicurando i tifosi e l'intera Città sul buon esito dell'investimento;
2. quali siano i tempi previsti per l'avvio dei lavori e per il completamento degli interventi in oggetto.
3. Se risulti legittimo che l'amministrazione regionale abbia proceduto alla stipula di contratti di natura privatistica e all'avvio dei lavori senza la preventiva autorizzazione degli organismi europei competenti in ordine all'utilizzo dei fondi FESR per il restyling dello stadio Arechi

Napoli, 8 aprile 2026

F.to On. Roberto Celano

