



Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Opere Pubbliche e Interventi Strategici
Settore Attuazione Opere Pubbliche e Interventi Strategici

All' U.O.S. "Ufficio Legislativo"
Dott.ssa Josè Fezza

e, p.c.,

Al Presidente della Giunta Regionale
per il tramite della Segreteria del Presidente

Al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta a firma del Consigliere regionale Raffaele Maria Pisacane (Fratelli D'Italia)
- Reg. Gen. n. 55 – concernente *"Stralcio di 35 interventi della sanità territoriale dal finanziamento PNRR e successiva riallocazione sul Programma Regionale FESR Campania 2021-2027"*. Riscontro.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, si rappresenta quanto segue.

La rimodulazione richiamata in oggetto ha riguardato n. 35 interventi già programmati a valere sulle risorse della Missione 6, Componente 1, del PNRR, di cui n. 27 Case della Comunità e n. 8 Ospedali di Comunità, le cui tempistiche realizzative risultano non più compatibili con il cronoprogramma previsto per il conseguimento del target T2 2026.

L'azione intrapresa, sulla base di specifiche richieste delle ASL quali soggetti attuatori esterni, non ha determinato alcuna cancellazione degli investimenti sanitari programmati, bensì una rimodulazione finalizzata a salvaguardare il pieno raggiungimento degli obiettivi PNRR assegnati alla Regione Campania e, al contempo, a garantire la realizzazione fino a conclusione delle opere, mediante l'individuazione di diversa fonte di finanziamento.

La richiesta di rimodulazione è stata condivisa nell'ambito del Tavolo tecnico di gennaio 2026, convocato ai sensi dell'art. 6 del CIS, ed è stata successivamente approvata dal Nucleo Tecnico del Ministero della Salute con nota del 02/04/2026. Con DGR n. 121/2026, si prevedeva la sostituzione degli interventi non compatibili con le scadenze del Piano, mediante l'inserimento di nuovi 35 interventi nel Piano Operativo Regionale. Successivamente, con DGR n. 185/2026, gli interventi oggetto di stralcio sono stati riallocati nell'ambito del PR FESR Campania 2021-2027, assicurando la continuità della programmazione sanitaria regionale e il completamento degli interventi.

Con riferimento ai singoli quesiti della Nota *"Prot.N.0532767/2026 - INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA A FIRMA DEL CONSIGLIERE REGIONALE RAFFAELE MARIA PISACANE (FRATELLI D'ITALIA)"*, si precisa quanto segue.



Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Opere Pubbliche e Interventi Strategici
Settore Attuazione Opere Pubbliche e Interventi Strategici

1. Le motivazioni che hanno determinato l'uscita dal perimetro PNRR dei n. 35 interventi sono riconducibili a criticità tecniche, amministrative, autorizzative e procedurali emerse in fase di monitoraggio. In particolare, sono stati rilevati ritardi nella progettazione esecutiva, nella verifica e validazione dei progetti, difficoltà nell'acquisizione di pareri e autorizzazioni, problematiche archeologiche, paesaggistiche, geologiche e strutturali, nonché incrementi dei costi di realizzazione rispetto alle previsioni iniziali. Tali problematiche sono state rappresentate alla Regione Campania da parte delle ASL, quali soggetti attuatori esterni, nell'ambito delle riunioni periodicamente svolte.
2. Alla data della rimodulazione, gli interventi presentavano stati di avanzamento differenziati: in diversi casi risultavano lavori avviati, in altre progettazioni esecutive concluse e validate, ovvero PFTE avanzati o progettazioni ancora in corso. Tuttavia, l'elemento comune era rappresentato dall'impossibilità di garantire la piena attivazione entro il 30 giugno 2026.
3. Le criticità sono state puntualmente rilevate nell'ambito delle attività di monitoraggio tecnico. Esse hanno riguardato, tra l'altro, carenze o modifiche progettuali, ritardi autorizzativi, incremento dei quadri economici, rinunce o difficoltà degli operatori economici, necessità di nuove procedure di affidamento, interferenze tecniche e condizioni sopravvenute non prevedibili nella fase iniziale di programmazione
4. I nuovi cronoprogrammi degli interventi riallocati sul PR FESR 2021-2027 saranno definiti e monitorati nell'ambito della programmazione regionale FESR, secondo le tempistiche compatibili con la natura degli interventi e con le relative procedure tecnico-amministrative. Gli interventi sostitutivi inseriti nel perimetro PNRR sono invece stati individuati proprio in ragione della loro maggiore compatibilità con il target T2 2026.
5. Il rifinanziamento degli interventi è stato disposto nell'ambito del PR FESR Campania 2021-2027, secondo gli indirizzi operativi approvati dalla Giunta regionale in materia di assestamento e razionalizzazione delle risorse destinate alle opere pubbliche, agli interventi strategici e all'edilizia sanitaria. Si precisa, inoltre, che la copertura finanziaria assicurata attraverso il PR FESR Campania 2021-2027 non ha determinato la sostituzione, la riduzione o l'eliminazione di interventi già programmati nell'ambito del medesimo Programma. Al contrario, l'integrazione di tali interventi concorre al rafforzamento del livello complessivo di attuazione e di certificazione della spesa del Programma e al conseguimento degli obiettivi finali previsti per il periodo di programmazione 2021-2027.
6. La riallocazione sul PR FESR è stata effettuata nell'ambito di una complessiva attività di razionalizzazione delle risorse disponibili, senza pregiudicare la finalità sanitaria degli investimenti e assicurando la prosecuzione delle opere nei territori interessati.
7. Le risorse PNRR rese disponibili a seguito della sostituzione dei n. 35 interventi sono rimaste integralmente nell'ambito della Missione 6 – Salute e delle medesime linee di investimento afferenti



Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Opere Pubbliche e Interventi Strategici
Settore Attuazione Opere Pubbliche e Interventi Strategici

alle Case della Comunità e agli Ospedali di Comunità. La già menzionata rimodulazione è stata definita nell'ambito dei Tavoli Tecnici istituzionali e successivamente condivisa e approvata dal Ministero della Salute, garantendo il pieno mantenimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi assegnati alla Regione Campania nell'ambito della Missione 6 – Salute.

8. La Regione Campania ha svolto e continua a svolgere attività di verifica e monitoraggio sull'avanzamento degli interventi, in raccordo con le Aziende Sanitarie interessate e con le strutture ministeriali competenti. Le criticità riscontrate sono state oggetto di analisi tecnica e ad oggi non pregiudicano il raggiungimento degli obiettivi.
9. Per evitare ulteriori ritardi, sono state adottate misure di monitoraggio rafforzato, verifica periodica dei cronoprogrammi, interlocuzione costante con i soggetti attuatori delegati e con gli operatori economici.
10. Ai cittadini e ai territori interessati si garantisce, pertanto, che gli interventi programmati non risultano cancellati, ma ricollocati su altra fonte di finanziamento. La rimodulazione ha avuto l'obiettivo di evitare il rischio di mancato conseguimento dei target PNRR e, contestualmente, di assicurare la continuità degli investimenti per il potenziamento dell'assistenza sanitaria territoriale. Pertanto, l'operazione posta in essere dalla Regione Campania deve essere letta non come una riduzione della programmazione sanitaria, bensì come una misura di responsabilità amministrativa e finanziaria, volta a tutelare il raggiungimento degli obiettivi PNRR e a garantire la realizzazione delle opere programmate attraverso il PR FESR Campania 2021-2027.

Distinti saluti

*Il Dirigente Settore “Attuazione
Opere Pubbliche e Interventi Strategici”
Ing. Roberta Santaniello*