



*Regione Campania
Al Capo Ufficio Legislativo
del Presidente*

AW Str
10/11/17

Silvia
J. I.

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Ufficio di Diretta Collaborazione del Presidente
GABINETTO

Prot.2017 - 0029205 /UDCP/GAB/UL del 08/11/2017 U

Fascicolo INTERROGAZIONI -

Al Direttore Generale Attività Legislativa
del Consiglio regionale della Campania

SEDE

Oggetto: interrogazione consiliare a risposta scritta di cui al R.G. n. 817.

Si trasmette, in allegato, il riscontro alla interrogazione consiliare di cui all'oggetto, a firma
del Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli (CL-PSI-DV)

H

Prof. Avv. Pier Luigi Petrillo

A.D.O. Consiglio Regionale della Campania

Protocollo: 0017605/E Data: 10/11/2017 10:13

Ufficio: Segreteria Generale

Classifica:



già
Legislativa



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale*

Il Direttore Generale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2017. 0662877 10/10/2017 10.46

nit. 5004 50 per la tutela della salute

Aut. 1 Ufficio Legislativo

Circoscrizione 1



Al Capo Ufficio Legislativo del Presidente
SEDE

Oggetto: Interrogazione consiliare On. Borrelli
" mancato collaudo della struttura del P.O. dell'Ospedale S. Giovanni Bosco di Napoli"
RG 817

Si trasmette la relazione del Direttore Generale della ASL di NAPOLI 1

CENTRO contenente elementi utili per la formulazione della risposta.

Avv. Antonio Postiglione

Il Dirigente di Staff Tecnico Amm.vo
Dot. M. Messina

Il funzionario
Dot. A. Trematerra

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Ufficio di Diretta Collaborazione col Presidente
GABINETTO

Prot. 2017 - 0026512 /UDCP/GAB/UL del 11/10/2017 E

Fascicolo INTERROGAZIONI



Regione Campania
A.S.L. Napoli 1 Centro

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO
Sede: Via Comunale del Principe 13/a
80145 --- Napoli
C.F. Partita I.V.A. 06328131211
DIREZIONE GENERALE

A.S.L. NA 1 CENTRO
Prot. N. 0063754/2017
USCITA
29/09/2017
DG-DA



Al Direttore Generale per la Tutela della Salute

dg.04@regione.campania.it
assunta.trematerra@regione.campania.it

Oggetto: Interrogazione consiliare On. Borrelli "Mancato collaudo della struttura del P.O. dell'Ospedale S. Giovanni Bosco di Napoli".

Con riferimento alla nota prot. 533476 del 3.08.2017, di pari oggetto, si trasmette in allegato relazione a firma del Dirigente dell' Unità Operativa Gestione e Manutenzione Immobili e Impianti, inerente la problematica.

Il Direttore Amministrativo

Dott. Salvatore Gueffa



Il Direttore Generale

Dott. Mario Farlenza

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2017. 0642612 02/10/2017 10,41

NA11 - PSL - NA1 CENTRO

Ass. 0004 DG per la tutela della salute





Via Don Bosco 4 /f - 80144 - NAPOLI
e-mail: dip.tecnico@asnapoli1centro.it
Telefax 081-2545942 Tel. 081-2545843

Prot. n. 149 del 14/09/17

A.S.L. NA 1 CENTRO
Prot. N. 0060253/2017
ENTRATA
14/09/2017
D2

Al Direttore Amministrativo ASL NA1 C

Dott. Salvatore Guetta

Sede



Oggetto: Interrogazione Consiliare On. Borrelli P.O. San Giovanni Bosco Napoli – Mancato collaudo struttura p.o.

In risposta alla disposizione di pari oggetto della S.V. del giorno 08 agosto 2017, al fine di provvedere ad una corretta formulazione del riscontro all'interrogazione consiliare, si conferma, come da note pervenute allo scrivente dal Direttore dei Lavori Arch. Antonio Savoino, che nel mese di luglio u.s. sono state completate le visite finali di collaudo e le verifiche tecniche nonché, disposti i correttivi tecnici all'impresa costruttrice per procedere al completamento del collaudo Tecnico-Amministrativo, affidato all' Ing. Vincenzo Acerra, già Collaudatore Statico in corso d'opera, delle opere ultimate e alla presa in carico della manutenzione degli impianti da parte della soc. Manutencoop nostra convenzionata.

Le opere ultimate nell'anno 2016, sono state consegnate anticipatamente per necessità della Stazione Appaltante, dall'Impresa R.C. Costruzioni alla Direzione Lavori e alla Direzione Sanitaria del P.O. S. Giovanni Bosco. Il RUP Ing. Rocco Marraudino, Responsabile del Procedimento di entrambi gli appalti (S.G. Bosco e Manutencoop) ha confermato con nota mail all'Ing. Vincenzo Acerra, di avere svolto tutti gli adempimenti relativi ai correttivi tecnici di rilievo e che pertanto non sussistono ulteriori impedimenti alla della presa in carico degli impianti di condizionamento.

Contattato dallo scrivente in data odierna l'Ing. Vincenzo Acerra, ha altresì confermato di avere ricevuto a fine luglio tutti gli atti propedeutici e che provvederà nei tempi previsti dal verbale della riunione svoltasi il giorno 10 luglio 2017 presso la Direzione Sanitaria del SGB, alla consegna del relativo certificato di collaudo.

Si allegano ad ogni buon conto copie delle suindicate note e copia della mail del RUP.

Il Dirigente UOC GMII
Arch. Bruno Sielo

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2817. 0642723 02/10/2017 10.50

FILE NO 1 6547000

SEE US FOR THE LISTING OF THE



